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1806-IPB A 23 / 1806-IPB B 23 / 1806-IPB C 23 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI 

 
 

SESSION 2018 
 

U23 – Organisation des travaux 
 

DOSSIER RÉPONSES 
 

Ce dossier comporte 10 pages, numérotées de DR 1 / 10 à DR 10 / 10. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun document n’est autorisé. 
L’usage de tout modèle de calculatrice 

avec ou sans mode examen, est autorisé. 

 BARÈME DE CORRECTION 
Temps 

conseillé Pts 

- Temps de lecture du sujet 10 mn  

- N°1 : Etude de la maçonnerie (réouverture d’une baie) 35 mn          / 7 Pts 

- N°2 : Etude de l’échafaudage parapluie 30 mn          / 6 Pts 

- N°3 : Etude de la charpente (ferme 7) 20 mn         / 3 Pts 

- N°4 : Etude de la couverture 25 mn         / 4 Pts 

TOTAL          / 20 Pts 
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N°1 
 

ÉTUDE DE LA MAÇONNERIE (DÉGAGEMENT DE L’OUVERTURE) 
 

/ 7 Pts 

 
SITUATION : Dans le cadre de la consolidation du chevet, il est prévu la réouverture d’une baie de la 
façade Nord. 
Vous devez organiser et planifier les tâches de cette opération. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouverture à dégager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture à dégager avec l’échafaudage spécifique à la déconstruction 
Limite de propriété 
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1.1 En considérant un volume de 7.500 m3 de déblais, calculer la durée de cette tâche effectuée par 
l’équipe de 2 ouvriers. L’horaire journalier est de 8 h. Le temps unitaire (T.U) est de 4h/m3 par ouvrier 
(Arrondir au jour supérieur entier). 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.2 Compléter le planning sur le document (page 4/10) en indiquant les différentes tâches de la 
déconstruction. 
Rappel : ces tâches doivent se dérouler dès le repli des échafaudages qui seront utilisés dans la zone 
d’intervention. 
 
 

1.3 En déduire les conséquences (prix / jours supplémentaires) sur le délai des travaux impartis. 
Proposer une solution.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 Proposer le mode opératoire pour les travaux de déconstruction de l’ouverture en indiquant les 
matériels nécessaires. Compléter le tableau ci-dessous. 

 
TÂCHES MATÉRIELS PRÉVENTIONS  - SÉCURITÉ 

1- Protection du dallage avec des panneaux de bois et bâches + protection éventuelle des œuvres 
avec des coffres en bois. 

 
2- 
 
 
 
3- 

 
 
 
4- 
 
 
 
5- 
 
 
 
6- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâches et contreplaqué.   
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N°2 
 

ÉTUDE DE L’ÉCHAFAUDAGE PARAPLUIE 
 

/ 6 Pts 

 
SITUATION : Dans le cadre de la protection du chantier, il vous appartient de lister l’ensemble du 
matériel nécessaire à la mise en place de l’échafaudage de type « parapluie ». 
 

 
 
 
 
 

 
 
2.1 Déterminer pour une ferme le nombre de poutres courantes de 1.88 m permettant la réalisation 
d’une ferme de cet échafaudage parapluie, en s’appuyant sur le schéma de la ferme ci-dessous à 
compléter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2 Les fermes ont un entraxe de 1.50 m. Calculer le nombre de fermes pour réaliser la longueur du 
parapluie. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARAPLUIE EN TÔLES NERVUREES 
Longueur à couvrir jusqu’au clocher : 6 m 

15° 

Largeur minimale hors tout 

Largeur minimale hors tout du bâtiment (hors corniches) 9.80 m + 2 m pour 
les pieds de l’échafaudage 
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2.3 L’entreprise dispose de poutres entretoises de 1.50 m. Etablir un inventaire des éléments 
constituant la structure du parapluie sur les 6.00 m, en s’appuyant sur la vue en plan ci-dessous qu’il 
faut compléter à l'aide de la documentation technique Duarib et de la légende du tableau. (voir 
ci-contre) 
    1.50      4.50 
 
   Ferme 1   Ferme 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Faîtage 
  
 
Faitage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poutre Entretoise 
 
 
 

 
Inventaire : 
 
 

Désignation Légende Nombre et Longueur 

Chevêtre 

 

 

 

Poutre courante 1.88 m 

 

 

 

Poutre entretoise 

 

 

 

Diagonale 2.50 x 1.88 

 

 

 

Manchon 

 

 

 

Poutre faîtière 

 

 

 

Lisse faîtière 
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N°3 
 

ÉTUDE DE LA CHARPENTE (FERME 7) 
 

/ 3 Pts 

 
SITUATION : Dans le cadre de la restauration de l’entrait de la ferme n°7, vous devez identifier le 
procédé et les solutions à mettre en œuvre. 

 
 

3.1 Identifier le mode opératoire de la reconstitution de l’about d’entrait (section 300 x 400 mm sur 
une longueur de 1.00 m) à l’aide de résine. 
 

TÂCHES 

1- Etaiement de la ferme 
 
 
2- 
 
 
 
3- 
 
 
 
4- 
 
 
 
 
5- 
 
 
 
6- 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2 A l’aide de la documentation « Rénoantic.pdf », compléter le croquis ci-dessous en mentionnant 
les éléments mis en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrait 

Mur 

Arbalétrier 
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N°4 ÉTUDE DE LA COUVERTURE / 4 Pts 

 
SITUATION : Dans le cadre de la restauration de la couverture, vous devez étudier la ventilation 
et les détails de pose des tuiles. 
 
 

 
 
 

 
 
4.1 Calculer la surface en plan des pans A et B. 
 

DÉSIGNATION DES OUVRAGES 

Rép. Designation Long. Larg. Ht./ Eps. Total Partiel U Quantité 

 Pan A :  
 

      

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        

        

        
 Pan B :  

 
      

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        

 
 

PAN A 

PAN B 
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4.2 Déterminer le nombre de chatières pour le pan A et le pan B en admettant une isolation rapportée 
au plancher sans sous toiture. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 Schématiser et légender la pose des tuiles à l’égout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
4.4 Choisir et quantifier le liant pour la réalisation du mortier de scellement des tuiles à l’égout, en 
utilisant la documentation « Fiches produits.pdf ». 
 

- Le mortier sera de couleur grise. 
- Consommation de mortier : 0,03 m3/m. 
- Longueur de scellement à réaliser : 45,52 m. 

 
 
 

Nom du produit utilisé  

Dosage de liant préconisé  

Quantité de mortier  

Nombres de sacs de 35 kg  

  
CHAINAGE 
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