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Note : 

Session 2015 
 

U23 – Organisation des travaux 
 

DOSSIER CORRIGE 
 

Ce dossier comporte 6 pages, numérotées de DC 1 / 6 à DC 6 / 6 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
 

 
BAREME DE CORRECTION  

1  - Sol de la boulangerie 

2  - Plancher haut du garage 

3  - Toiture de la boulangerie 

4  - Matériels, outillages et EPI 

TOTAL  
 
 

Aucun document n’est autorisé. 
L’usage de la calculatrice est autorisé. 
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N°1 SOL DE LA BOULANGERIE  

 
Intervention : Vous êtes chargé par votre hiérarchie d’organiser les travaux à réaliser sur le sol de la 
boulangerie. Il vous est confié la responsabilité de :  

- Préparer l’intervention. 
- Quantifier les besoins pour l’équipe. 

 
 

On donne  On demande On exige barème
 
 
-DTB  
 
-DRS  

1.1 A l’aide du tableau descriptif des travaux du sol de 
la boulangerie (voir DRS) calculer dans le tableau 
suivant, les heures pour les 8 postes de travail. 
  
Calculer au préalable les quantités (dans la 1ère 
colonne : travaux à réaliser)  
 
Nota : état actuel du sol : terre battue, au niveau du 
sol fini. 

 
Quantités : 
Les besoins 
estimés sont 
adaptés à la 
réalisation des 
travaux 
 
Heures : 
Les temps 
d’intervention sont 
correctement 
estimés en fonction 
des contraintes du 
site 
 

 

 
Travaux à réaliser Quantités Unité, ml, 

m², m³…. 
Heures/unité, 
ml, m², m³…. Total heures 

 
1) DECAPAGE DU SOL : 

a- La pièce :(5.05 + 5.12)/2 x (6.83 + 6.77)/2  = 34.578 m2 

b- Accès garage : 1.21 x (0.79 + 0.77)/2 = 0.943 m2 

c- Devant le four : 1.02 x (2.03 + 1.96)/2 = 2.035 m2 

d- Sortie : 0.53 x (1.64 + 1.53)/2 = 0.84 m2 

TOTAL surface : a + b + c + d =  38.40 m2 

 
………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

 
………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

 
……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

…………….. 

 
……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

…………… 

 
 

 

Travaux à réaliser Quantités Unité, ml, 
m², m³…. 

Heures/unité, 
ml, m², m³…. Total heures 

 
38.40 x 0.30 hauteur = 

………………………………………………………………… 

2) HERISSON :   

………………………………………………………………… 

3) CHAPE :  

………………………………………………………………… 

4) MARCHE GRANIT :  

………………………………………………………………… 

5) CARREAUX : 

38,40 m2 – (1.52 x 0.30) surface de la marche =  

………………………………………………………………… 

6) PLINTHES : 

0.53 + 0.53 + 6.83 – 1.64 = 6.25 

2.66 + 0.79 + 0.77 + 1.25 = 5.47 

6.77                               = 6.77  

                       1.72 + 1.02 + 2.03 – 1.52 + 

                       1.02+1.37                            = 5.64 

Total :                                24.13  

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 
11.520 

………….. 

38.40 

………….. 

38.40 

………….. 

1.52 

………….. 

………….. 

37,944 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

24.13 

………….. 

………….. 

 
m3 

………….. 

m2 

………….. 

m2 

………….. 

ml 

………….. 

………….. 

m2 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

ml 

………….. 

………… 

 
1,65 h/m3 

……………. 

0, 50 h/m2 

……………. 

0, 45 h/m2. 

……………. 

1,20 h/ml 

……………. 

……………. 

1, 25 h/m2 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

0,65 h/ml 

……………. 

…………… 

 
19,008 h 

……………. 

19,20 h 

……………. 

17,28 h 

……………. 

1,824 h 

……………. 

……………. 

47,43 h 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

15,684 h 

……………. 

……………. 

 
 

Suite du tableau Suite du tableau, voir page suivante… 
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Suite du tableau : 
 

Travaux à réaliser Quantités Unité, ml, 
m², m³…. 

Heures/unité, 
ml, m², m³…. Total heures 

 
7) TRAITEMENTS SOLS : 

Même surface que  les carreaux = 37,944m2 

Surfaces des plinthes = 24.13ml x 0.10 haut devl. = 2,413m2 

Total sufaces :                 40,357 m2 

………………………………………………………………… 

8) JOINT SOUPLE : 

Linéaire des plinthes 24,13 ml 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
 

 

 

40,357 

………….. 

 

24,13 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

…………. 

 
 

 

 

m2 

………….. 

 

ml 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………… 

 
 

 

 

0,85 h/m2 

……………. 

 

0,35 h/ml 

……………. 

……………. 

…… ………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

Total = 

 
 

 

 

34,303 h 

……………. 

 

8,445 h 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

163,174 h 

Réponse question  1.1       TOTAL DES HEURES POUR LE SOL DE LA BOULANGERIE    
(arrondi à l’heure complète) : 164 heures 

 
 

 
 

On donne  On demande On exige barème
 
-DRS  
-Vos réponses à la 
question 1.1 

1.2 Vous disposez d’une équipe de 2 
compagnons pour réaliser les travaux relatifs 
au sol de la boulangerie.  
Chaque compagnon travaille 7 heures par 
jour.  
- Calculer le nombre de jours de travail pour 
l’équipe.  
 

 
 

Réponse exacte 
 

 
-DRS  
-PDF Rairies  
-Vos réponses à la 
question 1.1 

1.3 A - Calculer le nombre de carreaux à fournir 
pour le sol en terre cuite de la boulangerie. 
Ajouter 5% supplémentaire pour les coupes. 
 
B - Calculer le poids total des carreaux à 
fournir. 
 

 
Réponses exacte  

 
Réponse question  1.2 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réponse question  1.3 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

164 heures : 14 h (une journée à 2 compagnons)  = 11.71 jours 

A) 37,944 m2 x 39 unités = 1480 carreaux + 5% = 1554  carreaux 
 

B) (1554 : 39 unités au m2) =  39,846 m2 x 32 kg = 1276 kg (arrondi) 
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N°2 Plancher haut du garage  

 
Intervention :  

 Au-dessus du garage sera aménagé un grenier pour du stockage. A la lecture de l’état 
projeté du plancher sur le garage, vous envisagez de proposer la suppression de la poutre 
maitresse B, afin d’éviter l’emploi de poteaux au rez-de-chaussée. En effet les appuis de cette 
poutre se trouvent d’un côté dans l’axe de l’espace occupé par le futur portail et de l’autre dans 
le passage des véhicules.  
 Vous êtes chargé de dimensionner les nouvelles solives qui prendront appui sur les 
poutres maîtresses A et C. 

 
 
 
 
 

On donne  On demande On exige barème
 
-DTB  
 
-DRS  
 
-PDF solivage 

2.1 Dans le descriptif sommaire des travaux, une 
variante au plancher chêne sur le garage est 
demandée en bois résineux C24 - STII, et 
vous proposez dans cette variante une 
modification du plan de l’architecte : 
 
 
Calculer la section des solives en bois 
résineux C 24 STII et au regard de leur 
nouvelle longueur entre les poutres 
maitresses A et C. 
 
 
Compléter le tableau ci-contre, à l’aide du 
fichier PDF : solivage. 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 réponses 
attendues : 
 les résultats sont 
exacts. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Réponse question  2.1 
 
 

Type de local et usage : 

Portée libre entre les 
appuis : 

Entraxe entre les solives : 

Charge permanente : 
(Poids propre des 

matériaux) 

Plancher : 27mm en chêne : 21kg/m2 
Solivage : 24kg/m2 
Plafond : 15kg/m2 
Cloisons légères: 26kg/m2                    

Charges d’exploitation : 250kg/m2 

Charges ponctuelles : Pas de charges ponctuelles 

Charges totales : 

Calcul de la surface de la 
bande de chargement de 

la solive : 
Calcul de la charge 

exercée sur la bande de 
chargement : 

Section des solives : 
(voir tableau page 2 PDF) 

 
 
 
 
 
 

Grenier pour stockage 

4.50 Mètres 

0.46 Mètres 

21 + 24 + 15 + 26 + 250 = 336 kg/m2 

0.46 x 4.50 = 2.07 m2 

336 x 2.07 = 695,52 kg/solive 

Section choisie (charge 708kg pour 4.50ml = 100 x 225mm 
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N°3 Toiture de la boulangerie  

 
Intervention : Vous êtes amené à organiser le chantier de couverture du versant ouest de la toiture 
de la boulangerie.  
Il vous faut préparer la mise en œuvre du voligeage et des ardoises de l’égout retroussé, sur les 
coyaux neufs mis en place par le lot 03 charpente bois et le lot 04 couverture. 
 

On donne  On demande On exige barème
 
 
 
-DTB 

 
 
3.1 
 
 
 

 
 
Quelles sont les caractéristiques du voligeage 
jointif prescrit par le CCTP ? 
 

 
Les caractéristiques 
(essence, 
dimensions, pose) 
sont identifiées 
 

 

 
-DRS  
 
-DTB  

3.2 
 
 
 

Compléter ci-contre en vue de dessus le tracé 
de l’égout retroussé à l’échelle 1/10.  
Sont déjà représentées la ligne d’égout et la 
ligne de rive gauche : 
 

a) Tracer la ligne de bris 
 

b) Représenter, à partir de la ligne de 
rive, les 4 premières ardoises des 2 
premiers rangs de l’égout retroussé et 
les 3 premières ardoises du 3ème rang.  
    Pose à liaisons brouillées à pureaux    
décroissants. 
  

c)        Représenter en pointillés (jusqu’au 
trait d’axe) le voligeage jointif tel qu’il 
est prescrit au CCTP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le document 
graphique est 
correctement 
renseigné et explicite 
pour le détail 
d’exécution. 

 

 
Réponse question  3.1 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON DONNE :  
- le recouvrement minimum = 80mm  
- le  pureau du rang d’égout = 12cm = ac 
- le pureau du dernier rang de l’égout retroussé = 8 cm = bd 
- les dimensions d’ardoises à mettre en œuvre pour les 3 premiers rangs = 32cm x 22cm posées 
en liaisons  brouillées. 

-Voligeage dit "jointif" en frises  de 0.11 largeur moyenne en sapin du Nord traité de 27 mm 
épaisseur. 
-Voliges espacées de 0.005 maximum et fixation par clouage avec clous en acier inoxydable sur le 
chevronnage. 
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N°4 Matériels et outillages  

 
On donne  On demande On exige barème 

 
 
-DTB  
 

 
 
4.1 
 
 
 

 
 
Compléter le tableau ci-dessous en  
proposant les matériels, outillages et EPI 
pour les travaux cités à réaliser. 
 
 
 

 
Les équipements 
proposés sont 
adaptés aux 
matériaux et 
prennent en compte 
la prévention 

 

 

 

 
 

Travaux à réaliser Matériels et outillages EPI 

Dépose en démolition de couverture en tôle 
ondulée y compris arrachage des lattis 
(toit de la boulangerie) 

 

Dépose en démolition des poutres IPN 
métalliques et des semelles béton en soutien 
du plancher haut du rez-de-chaussée du 
garage y compris tous désassemblages 
(ancien plancher métallique de la grange) 

 

Chaulage des bois neufs pour vieillissement. 
(Plancher du garage) 

 

Façon et pose de plancher en chêne rainuré 
bouveté ép. 27 mm, posé au clou. (plancher 
haut du garage) 

 

Gants de protection – casque antibruit 
Vêtements de travail 
Casque de chantier 
Lunettes de protection  
Chaussures de sécurité 

Gants de protection – casque antibruit 
Vêtements de travail 
Casque de chantier 
Lunettes de protection  
Chaussures de sécurité 

Gants de protection 
Vêtements de travail 
Casque de chantier 
Lunettes de protection  
Chaussures de sécurité 

Vêtements de travail 
Casque de chantier 
Chaussures de sécurité  
Coques protège-genoux 
Gants de protection 

Echafaudages,  
Arrache-clous, marteaux de coffreur ; 
Scies à métaux ou disqueuses 
Sangles 
 

Echafaudages  
Arrache-clous ; marteaux de coffreur ; burineurs ; Pioche ; barre à mine.  
Disqueuses 
Chalumeau 
Sangles et outil de levage manuel ou mécanisé

Echafaudages  
Balayette ou brosse à chauler. 
Seaux 
Mélangeur. 

Outils de coupe de bois. Egoïne ; scie électroportative. 
Marteau de charpentier 
Mètre 
Plancher de travail, garde-corps 
Cales de montage et cales de travail 

- A l’appréciation du jury   - 
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